

変 更 契 約 結 果

平成25年5月分

1/1項

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変 更 契 約 日	施 工 (委 託) 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	25-000016 津山市最終処分場水質検査業務委託 横山	2,520,000 平成25年4月2日 ～ 平成26年3月24日	2,751,000 平成25年4月2日 ～ 平成26年3月24日	平成25年5月10日	津山市押入572-1 西日本環境測定(株) 代表取締役 高橋波枝	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
2	24-000207 42411高野山西汚水枝線埋設工事その1 高野山西	23,754,465 平成24年7月31日 ～ 平成25年5月30日	26,368,650 平成24年7月31日 ～ 平成25年5月30日	平成25年5月15日	津山市市場645-5 (株)竹中建設 代表取締役 竹中博文	発注時において確認困難なもの
3	24-000369 42422中央汚水枝線埋設工事その6 二宮	11,812,500 平成24年11月29日 ～ 平成25年6月11日	15,634,500 平成24年11月29日 ～ 平成25年7月1日	平成25年5月23日	津山市上河原517-6 (株)勝山組 代表取締役 勝山 敏	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
4	24-000028 総社川崎線(沼林田工区)物件調査業務委託 林田	399,000 平成25年4月26日 ～ 平成25年6月7日	399,000 平成25年4月26日 ～ 平成25年6月21日	平成25年5月28日	津山市中北上1731-2 アセス(株) 代表取締役 藤本晴男	発注時において確認困難なもの