

# 変 更 契 約 結 果

平成25年6月分

1 / 1頁

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	24-000647 久米105号線道路舗装工事 領家	9,891,000 平成25年3月18日 ~ 平成25年6月21日	9,891,000 平成25年3月18日 ~ 平成25年8月30日	平成25年6月3日	津山市桑上21-1 田村工務店(株) 代表取締役 田村正敏	条件処理に伴うもの
2	24-000642 久米32号線道路改良工事 宮尾	5,257,560 平成25年3月7日 ~ 平成25年7月4日	5,257,560 平成25年3月7日 ~ 平成25年8月23日	平成25年6月3日	津山市桑上21-1 田村工務店(株) 代表取締役 田村正敏	条件処理に伴うもの
3	24-000236 42412城東汚水枝線埋設工事その1 林田	32,580,051 平成24年8月28日 ~ 平成25年6月13日	32,580,051 平成24年8月28日 ~ 平成25年7月16日	平成25年6月4日	津山市神戸306-1 西日本建設(株) 代表取締役 政岡 渡	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
4	24-000493 H24-72-203農道復旧工事 坪井下	10,438,426 平成25年1月18日 ~ 平成25年6月11日	10,438,426 平成25年1月18日 ~ 平成25年8月12日	平成25年6月5日	津山市南方中1079-5 海邊建設(株) 代表取締役 水杉 昇	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
5	24-000492 H24-72-202農道復旧工事 坪井上	10,694,208 平成25年1月21日 ~ 平成25年6月14日	10,694,208 平成25年1月21日 ~ 平成25年8月12日	平成25年6月5日	津山市神代9-35 (株)エバラ建設 代表取締役 江原勝美	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
6	24-000644 倭文東23号線道路改良工事その3 桑上	9,423,162 平成25年3月1日 ~ 平成25年7月18日	11,149,950 平成25年3月1日 ~ 平成25年8月12日	平成25年6月19日	津山市宮尾1231 (株)勝浦建設工業 代表取締役 勝浦正彦	条件処理に伴うもの
7	25-000035 林道橋梁点検業務委託 加茂町下津川ほか	5,722,500 平成25年4月30日 ~ 平成25年6月28日	5,722,500 平成25年4月30日 ~ 平成25年8月30日	平成25年6月20日	津山市二宮1849-2 一般財団法人 岡山県森林協会 津山支店 支店長 小林 奏	条件処理に伴うもの
8	25-000077 公共汚水マス設置工事その2 沼	294,000 平成25年5月31日 ~ 平成25年7月4日	294,000 平成25年5月31日 ~ 平成25年7月18日	平成25年6月28日	津山市沼29-3 北原建設(株) 代表取締役 北原 進	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの