

変 更 契 約 結 果

平成25年7月分

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変更理由
		請負金額 工 期	請負金額 工 期			
1	24-000641 日本原大吉線道路改良工事 市場	19,810,350 平成25年3月5日 ～平成25年8月30日	19,915,350 平成25年3月5日 ～平成25年8月30日	平成25年7月3日	津山市大吉61 (株)日本原造園土木 代表取締役 齊藤義輝	条件処理に伴うもの
2	25-000064 黒木キャンプ場舗装工事 加茂町黒木	4,278,645 平成25年5月24日 ～平成25年7月25日	4,996,950 平成25年5月24日 ～平成25年7月25日	平成25年7月5日	津山市押入1219-7 末沢建設(株) 代表取締役 末沢由博	事業促進に伴うもの
3	25-000097 No.1-1-3道路修繕工事 横山	871,500 平成25年6月11日 ～平成25年8月5日	871,500 平成25年6月11日 ～平成25年8月30日	平成25年7月11日	津山市横山583-3 (有)松本防災工業 代表取締役 松本善継	条件処理に伴うもの
4	24-000444 42402神代汚水枝線埋設工事その1 一色	29,850,187 平成24年12月26日 ～平成25年7月23日	29,850,187 平成24年12月26日 ～平成25年10月11日	平成25年7月16日	津山市高野本郷2065-4 河井建設工業(株) 代表取締役 河井優男	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
5	24-000648 大井東45号線ほか道路改良工事 中北下	6,642,342 平成25年3月15日 ～平成25年7月22日	7,174,650 平成25年3月15日 ～平成25年8月2日	平成25年7月17日	津山市久米川南1381 久米建設(株) 代表取締役 内田充孝	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
6	25-000106 公共汚水マス設置工事その7 川崎	294,000 平成25年6月18日 ～平成25年7月22日	294,000 平成25年6月18日 ～平成25年8月5日	平成25年7月17日	津山市河辺1115-3 河辺建設(株) 代表取締役 宮城慎一	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
7	24-000206 42413中央汚水枝線埋設工事その2 小田中	54,640,215 平成24年8月1日 ～平成25年8月16日	54,640,215 平成24年8月1日 ～平成25年9月30日	平成25年7月24日	津山市近長755-1 (株)松本建設 代表取締役 松本立美	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
8	25-000062 久米98号線道路舗装工事 宮尾	11,985,750 平成25年5月24日 ～平成25年8月27日	12,098,100 平成25年5月24日 ～平成25年8月27日	平成25年7月29日	津山市桑下1081-2 (株)青山建設 代表取締役 青山 泉	事業促進に伴うもの
9	24-000443 42410西中汚水枝線埋設工事その2 西中ほか	48,075,678 平成24年12月26日 ～平成25年8月12日	48,075,678 平成24年12月26日 ～平成25年8月30日	平成25年7月29日	津山市久米川南1381 久米建設(株) 代表取締役 内田充孝	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
10	24-000644 倭文東23号線道路改良工事その3 桑上	11,149,950 平成25年3月1日 ～平成25年8月12日	11,149,950 平成25年3月1日 ～平成25年9月6日	平成25年7月30日	津山市宮尾1231 (株)勝浦建設工業 代表取締役 勝浦正彦	条件処理に伴うもの
11	24-000492 H24-72-202農道復旧工事 坪井上	10,694,208 平成25年1月21日 ～平成25年8月12日	10,694,208 平成25年1月21日 ～平成25年10月25日	平成25年7月31日	津山市神代9-35 (株)エバラ建設 代表取締役 江原勝美	発注時において確認困難なもの

変 更 契 約 結 果

2 / 2項

平成25年7月分

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請負金額 工 期	請負金額 工 期			
12	24-000493 H24-72-203農道復旧工事 坪井下	10,438,428 平成25年1月18日 ~ 平成25年8月12日	10,438,428 平成25年1月18日 ~ 平成25年9月26日	平成25年7月31日	津山市南方中1079-5 海邊建設(株) 代表取締役 水杉 昇	発注時において確認困難なもの