

# 変 更 契 約 結 果

平成25年10月分 1 / 2項

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変更理由
		請負金額 期	請負金額 期			
1	24-000492 H24-72-202農道復旧工事 坪井上	10,694,208 平成25年1月21日 ~ 平成25年10月25日	17,775,450 平成25年1月21日 ~ 平成25年10月25日	平成25年10月2日	津山市神代9-35 (株)エバラ建設 代表取締役 江原勝美	発注時において確認困難なもの
2	25-000328 井口公園整備工事その1 井口	13,680,996 平成25年8月26日 ~ 平成26年1月24日	12,838,350 平成25年8月26日 ~ 平成26年1月24日	平成25年10月3日	津山市津山口246-3 エイピーシー開発(株) 代表取締役 松本勝久	条件処理に伴うもの
3	25-000091 42511中央污水枝線埋設工事その2 小田中	6,247,500 平成25年6月14日 ~ 平成25年10月15日	6,164,550 平成25年6月14日 ~ 平成25年10月15日	平成25年10月7日	津山市山北770-14 梶岡建設(株)津山支店 支店長 佐々木唯夫	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
4	25-000141 向陽小学校下水道接続管埋設工事 二宮	19,509,000 平成25年6月24日 ~ 平成25年11月18日	20,234,550 平成25年6月24日 ~ 平成25年11月18日	平成25年10月9日	津山市東一宮52-5 (株)平和工業 代表取締役 早瀬正一	発注時において確認困難なもの
5	24-000206 42413中央污水枝線埋設工事その2 小田中	54,640,215 平成24年8月1日 ~ 平成25年10月31日	61,810,997 平成24年8月1日 ~ 平成25年10月31日	平成25年10月16日	津山市近長755-1 (株)松本建設 代表取締役 松本立美	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
6	25-000321 広戸13号線道路舗装工事 大吉	3,991,827 平成25年8月26日 ~ 平成25年10月30日	4,165,350 平成25年8月26日 ~ 平成25年10月30日	平成25年10月17日	津山市河辺1115-3 河辺建設(株) 代表取締役 宮城慎一	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
7	25-000344 林道竹ノ下線舗装工事 阿波	12,431,475 平成25年9月6日 ~ 平成25年11月8日	13,777,050 平成25年9月6日 ~ 平成25年11月8日	平成25年10月21日	津山市加茂町古郷1616 (株)平井組 代表取締役 森岡知之	発注時において確認困難なもの
8	25-000375 公共污水マス設置工事その17 新野東	262,500 平成25年9月24日 ~ 平成25年10月28日	262,500 平成25年9月24日 ~ 平成25年11月11日	平成25年10月22日	津山市河辺1115-3 河辺建設(株) 代表取締役 宮城慎一	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
9	25-000234 No.1-1-3測量設計業務委託 野介代	1,674,750 平成25年7月19日 ~ 平成25年10月31日	1,674,750 平成25年7月19日 ~ 平成26年1月31日	平成25年10月22日	津山市院庄1008-2 (株)ニシキ 代表取締役 貝阿彌 龍	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
10	25-000287 ため池一斉点検業務委託その3 檜ほか	5,250,000 平成25年8月2日 ~ 平成25年10月30日	5,043,150 平成25年8月2日 ~ 平成25年11月19日	平成25年10月25日	津山市戸脇494-7 (株)オーエスエー 代表取締役 杉本正博	発注時において確認困難なもの
11	25-000326 42519城北汚水枝線埋設工事その2 小原	3,213,000 平成25年8月26日 ~ 平成25年11月25日	3,848,250 平成25年8月26日 ~ 平成25年11月25日	平成25年10月25日	津山市山下5 浮田建設(株) 代表取締役 浮田佐平	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

# 変 更 契 約 結 果

平成25年10月分 2 / 2項

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
12	25-000288 ため池一斉点検業務委託その4 上田邑ほか	5,775,000 平成25年8月2日 ～ 平成25年10月30日	5,052,600 平成25年8月2日 ～ 平成25年11月19日	平成25年10月28日	津山市中北上1731-2 アセス(株) 代表取締役 藤本晴男	発注時において確認困難なもの
13	25-000040 市道B261号線仮設橋維持管理業務委託 山北ほか	1,712,550 平成25年5月1日 ～ 平成25年11月7日	2,862,300 平成25年5月1日 ～ 平成26年3月5日	平成25年10月28日	津山市日上155 坂田建設(株) 代表取締役 坂田憲治	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
14	25-000233 No.1-1-2測量設計業務委託 西吉田	3,759,000 平成25年7月22日 ～ 平成25年10月31日	3,759,000 平成25年7月22日 ～ 平成26年1月31日	平成25年10月30日	津山市新野東545 (株)シディック 代表取締役 土井良浩	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの