

変更契約結果（工事・役務）

（水道事業会計）

平成24年7月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変更理由	備考
1	23-51	西中汚水に伴う配水管移設工事（第2工区） （津山市 西中 地内）	㈱平田土木 〔 岡山県津山市安井58-2 〕	平成24年7月23日	7,213,500 〔 平成23年7月28日 ～ 平成24年3月15日 〕	7,346,850 〔 平成23年7月28日 ～ 平成24年8月10日 〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
2	23-130	川崎地内配水管増径工事 （津山市 川崎 地内）	西日本建設㈱ 〔 岡山県津山市神戸306-1 〕	平成24年7月31日	26,747,847 〔 平成24年2月10日 ～ 平成24年3月28日 〕	27,638,100 〔 平成24年2月10日 ～ 平成24年9月7日 〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	