

## 変 更 契 約 結 果 ( 工 事 ・ 役 務 )

(水道事業会計)

平成24年10月変更契約分

連番	契約 番号	工事又は業務委託の名称 (場所)	契約の相手方の商号又は名称 (住所又は所在地)	変更契約日	当初の契約金額(円) 及び契約期間	変更後の契約金額(円) 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
1	11	沼第二污水枝線に伴う配水管移設工事 (津山市 沼 地内)	(株)ハヤシ産業 〔 岡山県津山市小田中1446-14 〕	平成24年10月22日	19,126,054 〔 平成24年1月23日 ~ 平成24年9月12日 〕	20,223,000 〔 平成24年1月23日 ~ 平成24年10月31日 〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
2	16	中央污水に伴う配水管移設工事(第4工 区) (津山市 小田中 地内)	津山サービス(株) 〔 岡山県津山市北町37-2 〕	平成24年10月17日	15,120,000 〔 平成24年1月30日 ~ 平成24年3月31日 〕	15,120,000 〔 平成24年1月30日 ~ 平成25年2月5日 〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	