

変更契約結果（工事・役務）

（水道事業会計）

平成25年5月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変更理由	備考
1	24-63	高野山西汚水その1に伴う配水管移設工事 （津山市 高野山西 地内）	㈱中島設備 〔岡山県津山市下高倉西823-4〕	平成25年5月27日	11,046,168 〔平成24年8月17日 ～平成25年3月15日〕	10,847,550 〔平成24年8月17日 ～平成25年5月31日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
2	24-137	宮尾配水管新設工事 （津山市 宮尾 地内）	久米建設㈱ 〔岡山県津山市久米川南1381〕	平成25年5月27日	4,657,800 〔平成25年2月18日 ～平成25年3月31日〕	5,151,300 〔平成25年2月18日 ～平成25年5月31日〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	