

## 変 更 契 約 結 果 ( 工 事 ・ 役 務 )

( 水道事業会計 )

平成26年4月変更契約分

連番	契約 番号	工事又は業務委託の名称 ( 場所 )	契約の相手方の商号又は名称 ( 住所又は所在地 )	変更契約日	当初の契約金額 ( 円 ) 及び契約期間	変更後の契約金額 ( 円 ) 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
1	4	国道181号線改良に伴う配水管布設工事 ( 津山市 院庄 地内 )	久米建設(株) 〔 岡山県津山市久米川南1381 〕	平成26年4月30日	9,487,800 〔 平成25年8月26日 ~ 平成26年2月28日 〕	9,681,120 〔 平成25年8月26日 ~ 平成26年5月7日 〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	