

## 変更契約結果（工事・役務）

（水道事業会計）

平成26年7月変更契約分

連番	契約 番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
1	6	中央污水その3に伴う配水管移設工事 （津山市 二宮 地内）	（有）西美管工 〔 岡山県津山市院庄882-7 〕	平成26年7月23日	9,051,000 〔 平成25年11月8日 ~ 平成26年3月28日 〕	9,309,600 〔 平成25年11月8日 ~ 平成26年10月24日 〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	