

変 更 契 約 結 果 (工 事 ・ 役 務)

(水道事業会計)

平成26年10月変更契約分

連番	契約 番号	工事又は業務委託の名称 (場所)	契約の相手方の商号又は名称 (住所又は所在地)	変更契約日	当初の契約金額 (円) 及び契約期間	変更後の契約金額 (円) 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
1	10	小田中第一汚水その1に伴う配水管移設 工事 (津山市 小田中 地内)	(株)ハヤシ産業 〔 岡山県津山市小田中1446-14 〕	平成26年10月7日	10,128,300 〔 平成26年2月14日 ~ 平成26年3月31日 〕	10,417,680 〔 平成26年2月14日 ~ 平成27年1月16日 〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
2	6	中央汚水その3に伴う配水管移設工事 (津山市 二宮 地内)	(有)西美管工 〔 岡山県津山市院庄882-7 〕	平成26年10月21日	9,051,000 〔 平成25年11月8日 ~ 平成26年3月28日 〕	8,902,440 〔 平成25年11月8日 ~ 平成26年10月24日 〕	・標準設計によって発 注された内容を変更す る場合	