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◆主務大臣宛報告

◆フィーダー補助変更申請

　　　◯6/30 〇8月上旬 〇9月下旬 〇11月頭 〇12月頭 　　　〇2月下旬 〇3月末

◇6/22

１月 ２月 ３月 ４月

計画策定の
スケジュール
概要案

平成２８年度 平成２９年度

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月

調査

公共交通会議

幹事会
（事務局）

１２月

第2回

〇事業者決定報告

〇スケジュール承認

〇計画の方向性協議

①計画の方向性及び津山市の在り方

の検討・協議

⇒津山市の「未来」を考える

③公共交通における市民ニーズ分野の調査

⇒市民が何を必要としているかの把握

②公共交通基礎データ（実態）

の収集・調査・検証

⇒津山市および周辺の現状把握

③を踏まえ素案調整①②を念頭に素々案・素案を

検討・作成

第6回

〇素案の調整・決定

パブリックコメントの実施

（1/24～2/24）

最終調整

第7回

〇パブコメを踏まえた

計画最終案の協議

第8回

〇最終案承認

事業者を呼び、

〇スケジュール調整

〇計画方向性頭出

立地適正化計画
立地適正化計画

と情報共有

第3回

〇把握済みの津山市の現状を報告

〇津山市の公共交通の在り方に

ついて協議

協議

○分析したデータ等を

もとに、素々案の作成

第4回

〇第3回の内容を踏まえて、

素々案を協議

OD的アンケート調査、住民ヒアリング（分科

会）、実態調査（商業地、学校等）

協議

○第４回公共交通会議、

ヒアリング調査内容を反映

第5回

〇市民ニーズ等の報告

〇ニーズを反映させた素案を協議

協議

○パブコメの計画 反映

○最終調整調整

立地適正化計画

広域連携施策との

内容調整

協議

○データ収集、分析

○内容調整

○公共交通の在り方を検討

既存の基礎データ収

集・整理

協議

○素案最終擦りあわせ

付議事項⑥ 資料


