

変 更 契 約 結 果 (工 事 ・ 役 務)

(水道事業会計)

平成27年6月変更契約分

連番	契約 番号	工事又は業務委託の名称 (場所)	契約の相手方の商号又は名称 (住所又は所在地)	変更契約日	当初の契約金額(円) 及び契約期間	変更後の契約金額(円) 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
1	7	高野山西污水その2に伴う配水管移設工 事 (津山市 高野山西ほか 地内)	北原建設(株) 〔 岡山県津山市沼29-3 〕	平成27年6月3日	13,824,399 〔 平成26年9月22日 〕 〔 ~ 平成27年3月27日 〕	14,807,880 〔 平成26年9月22日 〕 〔 ~ 平成27年6月12日 〕	・標準設計によって発 注された内容を変更す る場合	