

変更契約結果（工事・役務）

（水道事業会計）

平成25年6月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変更理由	備考
1	17	水系切替用ドレーン設置工事 （津山市 山北 地内）	成好設備工業㈱ 〔 岡山県津山市山北621-17 〕	平成25年6月12日	1,396,500 〔 平成25年5月10日 ～ 平成25年6月14日 〕	1,463,700 〔 平成25年5月10日 ～ 平成25年6月14日 〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	