

変 更 契 約 結 果 (工 事 ・ 役 務)

(水道事業会計)

平成25年8月変更契約分

連番	契約 番号	工事又は業務委託の名称 (場所)	契約の相手方の商号又は名称 (住所又は所在地)	変更契約日	当初の契約金額 (円) 及び契約期間	変更後の契約金額 (円) 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
1	24- 68	西中汚水その2に伴う配水管移設工事 (津山市 西中ほか 地内)	大東建設(株) 〔 岡山県津山市上村69-3 〕	平成25年8月6日	14,070,000 〔 平成24年8月17日 ~ 平成25年3月15日 〕	14,341,950 〔 平成24年8月17日 ~ 平成25年8月12日 〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	